

Quality

ISO 9001 BELGESİ

PROJE YÖNETİM AŞAMALARI

Ürün ya da hizmet çıktısı sağlayan kuruluş belirli süreçlerle sistemini yönetmek ve sürdürmek ister. Bu istekler, mevcut süreç yönetimi olgusunu proje bazlı düşünerek yönetmek, problemleri çözmek, süreci iyileştirmek vb. gibi fikirler ile ortaya çıkar. Başlangıçta bu proje fikrinin pozitif ve negatif yönleri ele alınması kuruluşa fayda sağlayacağından değerlendirmenin iyi bir şekilde yapılması gerekir.

Projenin onay merciinde olan süreç lideri yada liderler yapılacak projenin gerçekten gerekli olduğuna ve proje ile somut sonuçların elde edileceğine karar vermeleri gerekmektedir.

Fikir sahibi(leri), projenin kuruluşa yada sürece yapacağı katkısı, projeden beklenen sonuçları ve proje basamakları süreçlerini açık, net ve detaylı bir şekilde oluşturarak ilgili liderin(lerin) önüne talep raporu şeklinde koymalıdır. Bu rapor mümkünse fizibiliteyi veya proje yatırımının geri dönüş hesaplarını da içermelidir. Proje değerlendirmesi proje sahibi(leri) ve lider(ler) ile kaynakların kullanımı ve kaynak gereksinimleri de ortaya konularak nihai talebin karşılanıp karşılanmayacağı kararı ile neticelendirilmelidir.

Genel olarak anlattığımız süreçler 4 aşamada gerçekleştirilmektedir.

